

庄内川ゴルフ倶楽部 リフォーム工程表

工事内容	5月														6月														
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
防水工事	防水工事																												
北側出入口工事	北側出入口工事																												
4階部分工事															4階部分工事														

工事内容	6月														7月														
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
															クラブハウス クローズ期間														
外壁塗装工事	外壁塗装工事																												
4階部分工事	4階部分工事														<ul style="list-style-type: none"> ・女子トイレ、更衣室工事 ・男子トイレ、更衣室工事 ・階段塗装 														
3階部分工事	3階部分工事																												
2F工事															北側出入口工事														
1Fフロントロビー															集計所工事														
玄関周り															フロントロビー工事														
															玄関周り														

※7/5レディースデー中止

工事内容	7月														8月														
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
外壁塗装工事	外壁塗装工事																												
1階フロントロビー	フロントロビー工事														予備期間														
北側階段工事	北側階段工事																												
クリーニング	全般クリーニング																												